



**Présentation &
Programme de la filière**

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE

Filière de 57 jours / 399 heures

Version 2024.1.1

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Distanciel

5586 € HT / participant

57 jours / 399 heures

La durée et le prix correspondent à une inscription en inter-entreprises. Toute demande intra-entreprise fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure devant être approuvé pour acceptation.

Objectifs

Analyser le contexte et élaborer le cahier des charges d'un projet en définissant les rôles des acteurs du projet

Planifier le projet en intégrant les contraintes et élaborer le suivi budgétaire

Développer les compétences d'un chef de projet permettant une bonne communication autour du projet

Appréhender les méthodes Agiles

Acquérir le savoir être du consultant

Public

Demandeurs d'emploi souhaitant exercer le métier de Chef de Projet Informatique

Prérequis

Bac+ 2 minimum, candidats intéressés par les activités numériques

Des connaissances en gestion de projet seraient un plus

Modalités et délais d'accès

Les postulants devront passer une série d'entretiens pour intégrer la formation

Ils seront informés de leur inscription au plus tard 15 jours avant le début de la session

Accessibilités aux personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous communiquer leurs besoins spécifiques. Nous ferons tout pour les mettre dans les meilleures conditions de suivi de la formation possibles (compensation, accessibilité...)

Modalités d'évaluation

À l'issue de chaque module, le formateur évaluera chacun des participants en fonction des cas pratiques et exercices effectués

La fin de la formation sera consacrée à un projet final reprenant l'ensemble des acquis de la formation. Les apprenants participeront à une soutenance pour présenter leur projet devant un jury et démontrer leurs nouvelles compétences

Attestation/certification

Une attestation de fin de stage sera remise à tous les participants à l'issue de leur parcours

Au cours de la formation, le participant aura la possibilité de passer l'examen de la certification

Agile Scrum

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE

Distanciel

5586 € HT / participant

57 jours / 399 heures

La durée et le prix correspondent à une inscription en inter-entreprises. Toute demande intra-entreprise fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure devant être approuvé pour acceptation.

Méthodes mobilisées

Alternance d'exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques, projet Fil Rouge avec une répartition du temps de travail : 40% théorie, 60% pratique. Des présentations théoriques des concepts clés illustrés par des démonstrations du formateur (Ex : code live ...) seront suivies de mises en pratique des apprenants

Evaluations régulières et retour du formateur sur les points moins bien assimilés. ; les apprenants réaliseront tout au long de la formation des exercices, QCM, mises en situation, TP, TD qui seront corrigés pour faciliter l'acquisition de compétences.

En classe virtuelle, accès à notre plateforme à distance, à des machines virtuelles en local ou dans le cloud contenant les logiciels utiles et les supports de cours en français seront mis à disposition via notre la plate-forme de téléchargement AJC Classroom

Accès à notre plateforme à distance de Classe Virtuelle : mêmes possibilités et interactions avec votre formateur que lors d'une formation présentielle: votre formation se déroulera en connexion continue 7h/7 :

- Echanges directs avec le formateur et l'équipe pédagogique à travers la visioconférence, les forums et chats
- Vérification de l'avancement de votre travail et évaluation par votre formateur à l'aide d'exercices et de cas pratiques
- Suivi pédagogique et conseils personnalisés pendant toute la formation

Vous recevrez les informations de connexion par mail dès votre inscription. En cas de problème de connexion, vous pourrez joindre notre équipe à tout moment (avant ou même pendant la formation) au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr)

En présentiel, mise à disposition d'ordinateurs portables (16Go RAM, SSD); nos salles sont équipées de matériels pédagogiques (Tableau blanc, vidéo projecteur, tableau tactile...) et informatiques

PROJET DE TRANSPORTS EN COMMUN EN ALTITUDE

Enoncé :

L'idée de base

Des lignes de télécabines « luxueuses » pour V.I.P ? Pourquoi pas ?

Développer le rayonnement et l'image de Dubaï en étant à la pointe de l'innovation, diversifier les activités économiques de la ville en attirant les grandes entreprises, maximiser les transports autonomes tout en aidant à la réduction de la pollution... de nombreux arguments ne manquent pas !

Il s'agira donc de construire une station de télécabines au sommet des immeubles. Il faudra bien sûr assurer la confidentialité et la sécurité.

Quelques chiffres

En 2018, Dubaï a enregistré 16 millions de touristes. La Coface® prévoit, en 2020, 20 millions de visiteurs et selon cette croissance constante, le nombre de visiteurs augmentera en moyenne de 4 millions de visiteurs tous les 2 ans. Nous avons estimé que 1% de ces visiteurs disposent d'un très fort pouvoir d'achat et ont un goût prononcé pour le luxe. Cela représente donc en moyenne 200 000 clients potentiels chaque année.

Hauteur d'une ligne : entre 200 mètres et 300 mètres.

Une cabine pourrait emporter 4 à 6 personnes.

La vitesse pourrait atteindre 20 km/h au maximum.

Entre les 2 stations motrices il pourra y avoir 4 stations intermédiaires.



CONTENU PÉDAGOGIQUE

COMPORTEMENTAL	RÔLE ET COMPORTEMENT DU CONSULTANT	2 jours
	TRAVAIL EN ÉQUIPE	1 jour
GESTION DE PROJET	ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES	2 jours
	GESTION DE PROJET	5 jours
	DEVENIR PMO	3 jours
	INITIATION AU PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT	3 jours
	MS PROJECT	3 jours
	GESTION DES RISQUES	2 jours
	GESTION DES COUTS	2 jours
	COMMUNICATION DE PROJET	3 jours
COMMUNICATION	PRISE DE PAROLE EN PUBLIC	1 jour
	TECHNIQUES DE CONDUITE DE RÉUNION DE PROJET	1 jour
	RÉDIGER DES MESSAGES EFFICACES	2 jours
MANAGEMENT	DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ ET GÉRER LES CONFLITS	1 jour
	DÉVELOPPER ET AFFIRMER VOTRE LEADERSHIP	2 jours
	GÉRER SON STRESS ET CELUI DE SES COLLABORATEURS	1 jour
METHODOLOGIE ET AGILITE	COMPRENDRE UNE DÉMARCHE AGILE	3 jours
	AGILE SCRUM	3 jours
BUREAAUTIQUE	EXCEL PERFECTIONNEMENT, KPI ET TABLEAUX DE BORD (POWER BI)	3 jours
	EXCEL VBA	3 jours
COMPORTEMENTAL	GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS	1 jour
	PRÉSENTER SES NOUVELLES COMPÉTENCES	1 jour
	REDIGER MON CV ET MA LETTRE DE MOTIVATION	1 jour
PROJET	PROJET FINAL & SOUTENANCE - PROJECT MANAGER	8 jours

57 JOURS