

Présentation & Programme de la filière

» PMO Planificateur

POEI

60 jours | 420 heures

VI.1 – Novembre 2025

Présentation de la filière

Distanciel

7421,40 € HT / participant

60 jours - 420 heures

La durée et le prix correspondent à une inscription en inter-entreprises. Toute demande intra-entreprise fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure, devant être approuvé pour acceptation.

Objectifs

Analyser le contexte et élaborer le cahier des charges d'un projet en définissant les rôles des acteurs du projet

Planifier le projet en intégrant les contraintes et élaborer le suivi budgétaire

Développer les compétences d'un chef de projet permettant une bonne communication autour du projet

Savoir adopter le savoir être du consultant

Public

Demandeurs d'emploi souhaitant exercer le métier de PMO.

Prérequis

Aucun prérequis n'est obligatoire pour accéder à cette formation. Des connaissances du monde industriel seraient un plus

Modalités et délais d'accès

Les postulants devront passer une série d'entretiens pour intégrer la formation. Ils seront informés de leur inscription au plus tard 10 jours avant le début de la session.

Accessibilités aux personnes en situation de handicap

Pour les personnes en situation de handicap nous mettrons tout en œuvre pour rendre accessible cette formation. Toutes les personnes en situation de handicap temporaire ou permanent seront accueillies en formation sans discrimination.

Modalités d'évaluation

À l'issue de chaque module, le formateur évaluera chacun des participants en fonction des cas pratiques et exercices effectués. La fin de la formation sera consacrée à un projet final reprenant l'ensemble des acquis de la formation. Les apprenants participeront à une soutenance pour présenter leur projet devant un jury et démontrer leurs nouvelles compétences.

Attestation/certification

Une attestation de fin de stage sera remise à tous les participants à l'issue de leur parcours.

Présentation de la filière

Distanciel

7421,40 € HT / participant

60 jours - 420 heures

La durée et le prix correspondent à une inscription en inter-entreprises. Toute demande intra-entreprise fait systématiquement l'objet d'un devis sur-mesure, devant être approuvé pour acceptation.

Méthodes mobilisées

Alternance d'exercices, cas pratiques, QCM et de notions théoriques, projet Fil Rouge avec une répartition du temps de travail : 40% théorie, 60% pratique. Des présentations théoriques des concepts clés illustrés par des démonstrations du formateur (Ex : code live...) seront suivies de mises en pratique des apprenants.

Évaluations régulières et retour du formateur sur les points moins bien assimilés. ; les apprenants réaliseront tout au long de la formation des exercices, QCM, mises en situation, TP, TD qui seront corrigés pour faciliter l'acquisition de compétences.

En classe virtuelle, accès à notre plateforme à distance, à des machines virtuelles en local ou dans le cloud contenant les logiciels utiles et les supports de cours en français seront mis à disposition via notre la plate-forme de téléchargement AJC Classroom.

Accès à notre plateforme à distance de Classe Virtuelle : mêmes possibilités et interactions avec votre formateur que lors d'une formation présentielle: votre formation se déroulera en connexion continue 7h/7 :

- Échanges directs avec le formateur et l'équipe pédagogique à travers la visioconférence, les forums et chats ;
- Vérification de l'avancement de votre travail et évaluation par votre formateur à l'aide d'exercices et de cas pratiques ;
- Suivi pédagogique et conseils personnalisés pendant toute la formation.

Vous recevrez les informations de connexion par mail dès votre inscription. En cas de problème de connexion, vous pourrez joindre notre équipe à tout moment (avant ou même pendant la formation) au 01 82 83 72 41 ou par mail (hotline@ajc-formation.fr).

En présentiel, mise à disposition d'ordinateurs portables (16Go RAM, SSD); nos salles sont équipées de matériels pédagogiques (Tableau blanc, vidéo projecteur, tableau tactile...) et informatiques.

Contenu pédagogique

| | | |
|----------------------|--|---------|
| Management de projet | Rôle et comportement du consultant | 2 jours |
| Nucléaire | Génie nucléaire | 5 jours |
| | Arrêté INB | 1 jour |
| | Sureté nucléaire | 4 jours |
| Management de projet | Gestion de projet | 5 jours |
| | Gestion des délais dont 3J de spécifiques Orano | 6 jours |
| | Gestion des risques dont 1J de spécifiques Orano | 3 jours |
| | Gestion des coûts dont 3J de spécifiques Orano | 4 jours |
| | Phases de projets d'ingénierie et livrables | 3 jours |
| | Reporting des activités | 1 jour |
| | MS Project dont 1J de spécifiques Orano | 4 jours |
| | Primavera | 5 jours |
| Project Manager | Communication de projet | 3 jours |
| | Prise de parole en public | 1 jour |
| | Technique de conduite de réunion de projet | 1 jour |
| | Rédiger des messages efficaces | 2 jours |
| | Excel perfectionnement, KPI et Tableaux de bord | 3 jours |
| | Environnement Orano | 3 jours |
| Projet | Projet final & Soutenance | 4 jours |

60 jours

À votre disposition
pour discuter du futur

»» Contact

33 avenue Sainte-Foy
92200 Neuilly-sur-Seine

Tél. : 01 87 58 00 00

eclairezmoi@ajc-formation.fr

www.ajc-formation.fr

www.unjourunjob.fr